工事・業務　契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 3 月 24 日
件名	令和７年度　山田・下條線法面改良工事
施工・履行場所	精華町大字山田地内
工事・業務概要等	【道路改良工事】 コンクリート（間知）ブロック積擁壁　247㎡ U型側溝（300×300）　55m アスファルト舗装　343㎡ 【下水道工事】 硬質塩化ビニル管(VUφ150)　40m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 3 月 25 日　から　令和 8 年 3 月 31 日　まで
契約の相手方	（株）杉山興業　代表取締役　杉山　新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5
当初契約金額	¥37,308,700.－　（税込）
選定理由（随意契約）	

第１回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事】 コンクリート（間知）ブロック積擁壁　247㎡ U型側溝（300×300）　55m アスファルト舗装　343㎡ 【下水道工事】 硬質塩化ビニル管(VUφ150)　40m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 25 日　から　令和 8 年 9 月 30 日　まで
変更後契約金額	¥37,338,400.－　（税込）
変更理由	関係機関等との調整に不測の時間を要したため。

第２回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事】 コンクリート（間知）ブロック積擁壁　247㎡ Ｕ型側溝（300×300）　55m アスファルト舗装　343㎡ 【下水道工事】 硬質塩化ビニル管(VUφ150)　40m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 25 日　から　令和 9 年 1 月 29 日　まで
変更後契約金額	¥37,338,400.－　（税込）
変更理由	現場状況により工法変更の必要が生じ、検討に時間を要したため。