
令和５年度スケジュール
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男女共同参画審議会 ●

3-4　計画体系案の作成・検討

3-2　計画骨子案（第１～２章）作成・調整

3-3　計画基本目標の作成・検討

３　計画策定作業

3-1　計画目次案・構成案作成・調整

1-1　調査票案・封筒案の作成

1-4　調査物件類の印刷

1-6　発送

1-7　調査期間

1-13　報告書概要版作成、校正

1-3　調査物件の最終調整

1-8　督促状発送

1-5　WEB回答画面の構築

1-12　報告書修正、校正

1-9　調査票回収、入力

１　アンケート調査の実施・集計・分析

1-2　調査票・封筒の検討/調整

1-11　調査結果報告書作成

４　各会議の開催

2-2①施策進捗評価シート作成/
　　 ②評価シートへの記入（R５年度分）

2-1①統計データ等の整理、情報収集/
　　 ②データ等提供（データは随時更新）

２　現状把握及び課題把握

1-10　集計表作成

１１月 １２月 １月５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
令和５年 令和６年

工程
２月 ３月

●

●

調査期間は２週間程度

を想定しています。

第１回審議会（R5.8.3）

第２回審議会（R6年1月頃）

・アンケート結果報告

・目標値の達成状況（R4時点）

・計画骨子案の検討

・R6年度のスケジュール報告
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