

第2次精華町男女共同参画計画策定スケジュール

資料5

計画策定内容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 現状分析・課題整理											
(2) 基本理念と基本目標の設定・施策の体系化											
(3) 方向性と具体的取り組みの整理											
(4) 計画書作成					素案作成			成案作成		校正	
(5) パブリックコメント											
審議会の内容		● 1 ①男女共同参画社会に向けた精華町の現状について ②計画策定スケジュール	● 2 ①次期計画に向けた基本方針の検討	● 3 ①新たな基本方針に基づく指標や取り組みの検討	● 4 ①計画案の検討	● 5 ①計画案の確認 ②新計画の推進について				● 6 ①答申	
推進会議		● 1 ①男女共同参画社会に向けた精華町の現状について ②計画策定スケジュール	● 7/23 研修会		● 2 ①計画の中間報告					● 3 ①最終案の報告	
ワーキング会議委員作業		事業評価	具体的取り組みの検討	計画内容の確認	計画内容の調整						
ワーキング会議の内容		● 1 ①基本的事項の研修 ②計画策定スケジュール ③ワーキンググループ会議の進め方	● 2 ①計画、後期施策から見る基本方針について説明と次期計画に向けた基本方針の洗い直し	● 3 ①新たな基本方針に基づく指標の見直し	● 4 ①指標固め	● 5 ①計画案の確認。新計画の推進について、希望。展望。 ②ワーキンググループの位置づけ					
事務局作業	事業評価準備	現状整理・課題分析	基本理念・基本	具体的取り組みヒアリング	町議会委員会報告	パブリックコメント	町議会委員会報告	最終調整			