

今後のスケジュールについて（予定）

年 月	事 項	主 な 内 容	国 の 動 き
平成25年12月	第1回子ども・子育て会議	・新制度内容の確認等	・量の見込みの集計の手引きの提示
1月～2月	関係団体へのヒアリング実施	・別紙のとおり	
平成26年3月	第2回子ども・子育て会議 （2月下旬～3月）	・アンケート及びヒアリング結果の報告 ・「量の見込み」検討	
	アンケート結果 府への報告		・施設認可・運営基準の提示 ・地域子ども・子育て支援事業の基準の提示 ・給付支給認定基準の提示
4月	第3回子ども・子育て会議	・事業の「確保方策」を検討 ・費用・利用者負担の検討	・公定価格の骨格の提示
5月	第4回子ども・子育て会議	・計画の骨子作成 （関係条例案の検討）	
6月	（精華町議会 6月定例会）	（関係条例案の提案）	
7月	第5回子ども・子育て会議	・計画内容の議論等	
9月	第6回子ども・子育て会議	・事業の「確保方策」の最終検討 ・パブリックコメント実施内容検討	
10月	パブリックコメントの実施		・公定価格の確定へ（27年度当初予算）
12月	第7回子ども・子育て会議	・パブリックコメント結果の検討・反映	
	（精華町議会 12月定例会）	・関係条例案の提案（費用・利用者負担）	
平成27年3月	第8回子ども・子育て会議	・新計画の確認	
4月	新制度スタート		