

第2期 精華町児童育成計画 精華町子ども・子育て支援事業計画  
策定スケジュール

2019年度	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状把握等											
現行計画の評価・検証											
団体ヒアリングの実施											
課題の抽出											
事業量の算出											
人口の現状分析、推計人口等の設定											
見込み量の推計											
目標事業量の検討											
確保方策の検討											
計画の作成											
計画骨子案の作成											
計画素案の作成											
計画案・概要版の作成											
パブリックコメントの実施											
子ども・子育て会議	●			●		●	●			●	

## 【会議予定】

開催月	主な内容
第1回（5月）	○ニーズ調査結果報告 ○団体ヒアリングについて
第2回（8月）	○幼保無償化について ○精華町子ども・子育て支援事業計画の進捗評価について ○骨子案（計画の方向性・理念等）・事業量の検討
第3回（10月）	○素案（施策の内容・事業の確保方策等）の検討
第4回（11月）	○素案（施策の内容・事業の確保方策等）の検討
第5回（2月）	○パブリックコメントの報告 ○計画案の承認