

<健康総合拠点施設整備基本計画策定スケジュール>

	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討会議		● 28		● 29		●			●
	第1回 ○ 現保健センター、子育て支援センターの現状について ○ 基本構想の内容について ○ 基本計画の構成（案）について ○ 計画策定スケジュールについて		第2回 ○ 参考事例の紹介 ○ 諸室の構成と規模について ○ 配置計画について		第3回 ○ 配置計画について ○ 平面計画について ○ 建設計画と概算事業費について ○ パブリックコメントの募集について		第4回 ○ パブリックコメントの結果について ○ 基本計画案について ○ 次年度以降の予定について		
事例調査									
建設候補地の選定									
配置計画 ・平面計画									
建設計画と 概算事業費の算出									
基本計画の とりまとめ						素案			案

←→
パブリックコメント募集