

第3期精華町健康増進計画及び第4次精華町食育推進基本方針策定スケジュール案

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状把握と課題の整理	→										
計画骨子案の作成				→							
住民アンケート調査	5/20入稿 6/1発送	6/17×	分析・報告書	→							
健康づくりプロジェクト ワークショップ					①9/15 ②10/5	→					
精華町食育推進庁内連携会議 ワークショップ					①9/9	→					
計画(案)作成					素案作成		計画案作成		最終調整		印刷・納品
パブリックコメント									実施	結果整理	
健康づくり推進協議会					①9/28		②11/29			③2/7	

第1回健康づくり推進協議会	・精華町の健康・食育を取り巻く現状と課題、計画骨子案の検討
第2回健康づくり推進協議会	・ワークショップ結果報告、計画素案の検討
第3回健康づくり推進協議会	・パブリックコメントの結果について、計画案(最終版)について