

■平成 30 年度スケジュール (予定)

- 精華町環境推進委員会を 2~3 回開催予定。「年次報告の改訂について」を主に審議。
- 年次報告書(案)の評価結果を、広報誌「華創 1月号」に掲載し、この年次報告により住民意見を募る。
- 精華環境プラットホームは年 3~4 回程度開催予定。

	平成 29 年度	平成 30 年度												平成 31 年度		
	2~3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月~		
年次報告の作成	前年度(平成 29 年度)施策・事業実績データ収集 本年度(平成 30 年度)施策・事業情報データ収集			関連事業データ収集					事業・活動情報収集		1 1 月 1 月 末 原稿締切		公表「華創 1 月号」 「年次報告」		前年度(平成 30 年度)施策・事業実績データ収集 本年度(平成 31 年度)施策・事業情報データ収集	
関係原課意見・情報収集				年次報告の作成					Do(取り組み)		主な施策・事業の環境推進委員会評価集約		Plan(計画)		住民意見を踏まえた事業実施	
予算編成				Plan(計画)							Action(見直し)		住民意見への対応確認		Act(見直し)	
住民意見									Check(確認・評価)		住民意見の募集					
議会	予算議決								前年度決算事業評価		Check(確認・評価)		予算議決			
環境推進委員会	●第16回 次年度(H30)の進め方								●第17回 年次報告(案)視察(新クリーンセンター)				●第18回 年次報告次年度(H31)の進め方			
精華環境プラットホーム				●第 24 回		●第 25 回				●第 26 回		●第 27 回 (予定)				