

令和2年9月24日時点

第3回

精華町鉄道駅等バリアフリー  
基本構想連絡調整協議会

# 精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想 の策定について



- バリアフリー基本構想策定について
  - (1) 趣旨 ..... 3
  - (2) 基本構想策定の経緯と進め方 ..... 3
  - (3) 全体構想の要旨 ..... 4
  - (4) 事業進捗状況 ..... 7

# ■バリアフリー基本構想策定について

## (1) 趣旨

- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）を踏まえ、精華町において高齢者、障害者等が安全・安心かつ快適に移動できる環境づくりを目指し、鉄道駅などの生活関連施設を含む地区において新たに重点整備地区を設定するとともに精華町のバリアフリー化の方針を示す「バリアフリー基本構想」を策定する。

## (2) 基本構想策定の経緯と進め方

- 「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会」および「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想庁内検討会」を令和元年8月に設置した。
- 令和元年度には、「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会」および「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想庁内検討会」をともに年2回開催し、「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想【全体構想】」「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想【JR祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区】」を策定した。
- 近鉄山田川駅周辺地区のバリアフリー基本構想の策定は、今年度（令和2年度）に行い、JR下粕駅・近鉄粕田駅周辺地区のバリアフリー基本構想の策定は、学研粕田東地区の市街地開発の動向を考慮し、令和4年度以降に策定する予定としている。

# ■バリアフリー基本構想策定について

## (3) 全体構想の要旨

### 【バリアフリーの目標】

人を大切にして 誰もが出かけやすいまちを みんなでつくる 精華町

### 【バリアフリーの基本方針】

**【基本方針1】 誰もが安心して利用できる鉄道駅のバリアフリー化を推進します。**

- ・ 精華町民や精華町を訪れる人々の移動の中心となる鉄道各駅でのバリアフリー化の充実を図るとともに、案内サイン誘導とも連動し、誰もが安心して移動できるまちづくりを推進します。

**【基本方針2】 高齢者・障害者などに配慮した人にやさしい移動環境の形成を推進します。**

- ・ 歩道の設置、段差の解消、使いやすいバス停など、高齢者・障害者などに配慮した人にやさしい移動環境の形成を面的・一体的に推進します。

**【基本方針3】 「我が事」の支えあいのきずなが実感できる「心のバリアフリー」を推進します。**


- ・ 施設整備（ハード面）だけでなく、高齢者や障害者等の困難を「我が事」として捉え、やさしさや思いやりを持って、積極的に協力するソフトな「心のバリアフリー」を町民みんなで推進します。<sup>4</sup>

# ■バリアフリー基本構想について

## 【重点整備地区の設定】

- 精華町内の主な生活関連施設の立地状況を踏まえると、重点整備地区の要件を満たす候補地区としては、JR 祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区、**近鉄山田川駅周辺地区**、JR 下狛駅・近鉄狛田駅周辺地区の3地区があげられます。
- これらの3地区を重点整備地区に設定し、順次、バリアフリー化事業を推進していきます。
- なお、具体的な重点整備地区の範囲については、各地区の基本構想策定に合わせて設定します。

## <重点整備地区の設定>





# ■ バリアフリー基本構想策定について

## 【精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想】

(全体構想)

～別紙の概要版参照～

精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想

【全体構想】



令和2年3月



(JR祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区)

～別紙の概要版参照～

精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想

【JR 祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区】



令和2年3月



# ■バリアフリー基本構想策定について

## (4) 基本構想に記載のバリアフリー化事業計画の進捗状況

事業名	駅名等	事業内容	実施主体	実施時期		進捗
				短期	中長期	
公共交通特定事業計画	JR祝園駅	移動円滑化された経路の整備	西日本旅客鉄道株式会社			駅のバリアフリー化に係る国の補助が不採択等の事情により、当初計画を再考中。
		改札口からホームまで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(ホームは内方線付きブロック)				
		オストメイト対応のバリアフリー化された洋式トイレの整備				
		券売機の改善(具体的な内容は検討)				
		狭隘なホームの改善				
	近鉄新祝園駅	洋式トイレ化、多目的トイレのトイレトペーパーホルダーの増設	近畿日本鉄道株式会社			未着手
	路線バス	ノンステップバスの導入	奈良交通株式会社			毎年の車両更新により随時着手
	くるりんバス	ノンステップバスの導入	精華町			今後、車両更新のタイミングで着手
計画	祝園東畑線	歩道の舗装面の補修	精華町			今後の修繕計画の中での対応を検討中
		歩行者と自転車の通路区分に関する運用改善および整備の検討				今後の歩道活用検討の中で進める
その他の事業計画	東西連絡通路	階段、段差への識別標示の設置	精華町			現在未着手だが、今後の修繕計画の中での対応を検討中
		視覚障害者誘導用ブロックの両側設置				
		エレベーターの案内表示の改善				
	西口駅前広場	視覚障害者誘導用ブロックの修繕				
		多目的トイレの再整備				
	東口駅前広場	視覚障害者誘導用ブロックの設置(バス停～病院入り口)				
エレベーターの案内表示の改善						
(心のバリアフリー)	-	バリアフリー等についての町民への啓発・広報活動	精華町	-	-	広報誌での啓発記事掲載等、検討を進める
		バリアフリーマップの作成、バリアフリー情報の提供				他課で過去に作成したものの活用等、検討を進める
		バリアフリー視点でのマナー向上の啓発・広報活動				駅への啓発チラシの掲示等、検討を進める
		工事中のバリアフリーの実施	事業者、精華町			継続して事業者への指導を行う