

ルート・ダイヤ改正に向けてのスケジュール

資料④

平成28年1月29日

第8回精華町地域公共交通会議

		地交会の開催予定	手続き関係	周知関係	駅前広場工事
1月	1月29日	精華町地域公共交通会議 第8回本会議			
2月			運輸局への申請・認可 (所要期間一か月)		
3月				華創記事掲載	3月末完成
				ルート・ダイヤ表配布	
4月		ルート・ダイヤ改正			