

令和4年9月26日

第5回

精華町鉄道駅等バリアフリー
基本構想連絡調整協議会

精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想 について



■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

- (1) 趣旨 3
- (2) 基本構想策定の経緯と進め方 3
- (3) 全体構想の要旨 4
- (4) 事業進捗状況 6

■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

(1) 趣旨

- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）を踏まえ、精華町において高齢者、障害者等が安全・安心かつ快適に移動できる環境づくりを目指し、鉄道駅などの生活関連施設を含む地区において新たに重点整備地区を設定するとともに精華町のバリアフリー化の方針を示す「バリアフリー基本構想」を策定する。

(2) 基本構想策定の経緯と進め方

- 「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会」および「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想庁内検討会」を令和元年8月に設置した。
- 令和元年度には、「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想【全体構想】」「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想【JR祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区】」、令和2年度には、「精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想【近鉄山田川駅周辺地区】」を策定した
- 令和3年度は基本構想の策定は無く、令和4年度はJR下狛駅・近鉄狛田駅周辺地区の基本構想策定に取り組む。

■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

(3) 全体構想の要旨

【バリアフリーの目標】

人を大切にして 誰もが出かけやすいまちを みんなでつくる 精華町

【バリアフリーの基本方針】

【基本方針1】 誰もが安心して利用できる鉄道駅のバリアフリー化を推進します。

- ・ 精華町民や精華町を訪れる人々の移動の中心となる鉄道各駅でのバリアフリー化の充実を図るとともに、案内サイン誘導とも連動し、誰もが安心して移動できるまちづくりを推進します。

【基本方針2】 高齢者・障害者などに配慮した人にやさしい移動環境の形成を推進します。

- ・ 歩道の設置、段差の解消、使いやすいバス停など、高齢者・障害者などに配慮した人にやさしい移動環境の形成を面的・一体的に推進します。

【基本方針3】 「我が事」の支えあいのきずなが実感できる「心のバリアフリー」を推進します。


- ・ 施設整備（ハード面）だけでなく、高齢者や障害者等の困難を「我が事」として捉え、やさしさや思いやりを持って、積極的に協力するソフトな「心のバリアフリー」を町民みんなで推進します。⁴

■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

<重点整備地区の設定>

【重点整備地区の設定】

- 精華町内の主な生活関連施設の立地状況を踏まえると、重点整備地区の要件を満たす候補地区としては、JR 祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区、近鉄山田川駅周辺地区、JR 下狛駅・近鉄狛田駅周辺地区の3地区があげられます。
- これらの3地区を重点整備地区に設定し、順次、バリアフリー化事業を推進していきます。
- なお、具体的な重点整備地区の範囲については、各地区の基本構想策定に合わせて設定します。



■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

(4) 事業進捗状況 (JR祝園駅・近鉄新祝園駅周辺地区)

事業名	駅名等	事業内容	実施主体	実施時期		進捗
				短期	中長期	
公共交通特定事業計画	JR祝園駅	移動円滑化された経路の整備	西日本旅客鉄道株式会社			コロナ禍による駅の利用実態の変容やそれに伴う事業主体の経営状況ならびに、バリアフリー化に係る国の補助制度等の事情により、当初計画を再検討中。
		改札口からホームまで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置(ホームは内方線付きブロック)				
		オストメイト対応のバリアフリー化された洋式トイレの整備				
		券売機の改善(具体的な内容は検討)				
		狭隘なホームの改善				
	近鉄新祝園駅	洋式トイレ化、多目的トイレのトイレットペーパーホルダーの増設	近畿日本鉄道株式会社			未着手
	路線バス	ノンステップバスの導入	奈良交通株式会社			毎年の車両更新により随時着手
くるりんバス	ノンステップバスの導入	精華町			今後、車両更新のタイミングで着手	
道路特定事業計画	祝園東畑線	歩道の舗装面の補修	精華町			今後の修繕計画の中での対応を検討中
		歩行者と自転車の通路区分に関する運用改善および整備の検討				今後の歩道活用検討の中で進める
その他の事業計画	東西連絡通路	階段、段差への識別標示の設置	精華町			現在未着手だが、今後の修繕計画の中での対応を検討中
		視覚障害者誘導用ブロックの両側設置				
		エレベーターの案内表示の改善				
	西口駅前広場	視覚障害者誘導用ブロックの修繕				
		多目的トイレの再整備				
	東口駅前広場	視覚障害者誘導用ブロックの設置(バス停～病院入り口)				
エレベーターの案内表示の改善						
ソフト施策(心のバリアフリー)	-	バリアフリー等についての町民への啓発・広報活動	精華町	-	-	広報誌での啓発記事掲載等、検討を進める
		バリアフリーマップの作成、バリアフリー情報の提供				他課で過去に作成したものの活用等、検討を進める
		バリアフリー視点でのマナー向上の啓発・広報活動				駅への啓発チラシの掲示等、検討を進める
		工事中のバリアフリーの実施	事業者、精華町			継続して事業者への指導を行う

■精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想について

(4) 事業進捗状況（近鉄山田川駅地区）

事業名	駅名等	事業内容	実施主体	実施時期		進捗
				短期	中長期	
公共交通特定事業計画	近鉄山田川駅	移動円滑化された経路の整備	近畿日本鉄道株式会社			令和4年度から着手し、令和5年度完成予定
		改札口からホームまで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				
		トイレのバリアフリー化整備(オストメイト対応トイレ、洋式トイレの導入など)				
		券売機の改善(車いす利用者に対応した改善)				
	路線バス	ノンステップバスの導入	奈良交通株式会社			毎年の車両更新により随時着手
	くるりんバス	ノンステップバスの導入	精華町			毎年の車両更新により随時着手
	きのつバス	ノンステップバスの導入	木津川市	導入済み		—
道路計画特定事業	八幡木津線	歩道上のU字型のバリアの改善	京都府			今後の修繕計画の中での対応を検討中
		点字ブロックの改善・充実				
教育啓発特定事業計画	—	小学校でのバリアフリー教室の実施	精華町			R3.11に山田荘小学校の5年生を対象に実施 今年度は川西小学校で実施予定で、以後継続して他校でも実施予定
		広く一般にバリアフリー化状況を周知するためのバリアフリーマップの作成、施設管理者によるバリアフリー情報の提供				
		バリアフリー視点でのマナー向上の啓発・広報活動				
		工事中のバリアフリーの実施	事業者、精華町			継続して事業者への指導を行う
事業の計他画の	駅前広場	視覚障害者誘導用ブロックの修繕	精華町			現在未着手だが、今後の修繕計画の中での対応を検討中
		歩道の小規模段差の改善				
		バス案内表示の改善	精華町、木津川市			