

精華町都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画策定の進捗状況について

1. 今年度の実施状況について

●実施内容1：住民ワークショップ

- 実施概要 精華町が引き続き成長を続けるまちであり続けるため、特に子育て世代に選ばれるまちづくりを進めるための意見収集が必要との考えから、町内在住・在勤で現在子育てをされている方（お子様の年齢が概ね二十歳までの方）を対象にしたワークショップを実施。
- 実施日時 令和5年10月1日（日）・29日（日）10時～12時
- 実施場所 Cafeここらく
- 参加人数 計14名
- 実施結果 （詳細は別紙3-1参照）
 - ・子育て世代から見た「精華町の良いところ、惜しいところ」及び「それらを活かす方法」について意見交換を実施。
 - ・全体的な傾向として、道路環境や公園、商業施設の立地状況等、子育て環境としては一定の満足を得ていることが伺えた。
 - ・他方で、駅周辺の賑わいや集える場所が不足していること、自家用車が無いと不便なまちであることについては複数の方からの意見があった。
 - ・（都市計画とは直接関係が無いものの）カフェを実施場所として、ママパパ世代を対象にしたまちづくりワークショップを開催したことについては参加者からは高い評価をいただき、今後も同様の取組みについての期待感を示された方が多かった。

●実施内容2：住民アンケート

- 実施概要 まちづくりに関する町民の評価・意見の傾向を調査するため、町民に対するアンケート調査を実施中。町人口が減少に転じた現況等を考慮し、前回計画策定時から内容を刷新し、将来の定住意向や公共交通の利用状況、コンパクトシティに関する意見なども伺う設問内容とした。
- 実施期間 令和5年12月15日（金）～令和6年1月15日（月）
- 対象者数 精華町在住者3,000人（無作為抽出）
- アンケート内容 別紙3-2参照

●実施内容3：企業ヒアリング

- 実施概要 企業はまちづくりにおける大きな構成要素であることを踏まえ、行政とは異なる視点から見た精華町の優位性や課題点、今後期待する内容等について、町内外の企業に対するヒアリングを実施する。
- 実施期間 令和6年1月下旬より順次実施予定
- 対象企業 町内・町外のそれぞれ5社程度を選定予定。

2. 今後の予定について

- 次回の都市計画審議会にて、上記2及び3の調査結果（速報値の場合あり）を報告予定。
- 上記の結果のほか、現在進めている災害リスク等の分析状況を勘案し、両計画に係る基本的な方向性を定め、具体的な策定作業を進める。