

精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想 今後のスケジュール

資料④

	令和元年度									令和2年度					
	1月			2月			3月			4月			5月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
庁内検討会	1/10(金) 開催	個別調整を 適宜行う													
協議会開催			1/20(月) 開催												
パブリックコメント					30日										
基本構想完成															
内容	・パブリックコメント前の内容確認			・パブリックコメント(30日間)			・パブリックコメントの結果報告 ・基本構想完成			・基本構想完成報告 ・山田川駅周辺地区構想について					