

都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定に係る
今後の想定スケジュールについて

令和7年6月20日	精華町都市計画審議会 ・計画検討状況の報告
6月～8月	京都府及び関係機関協議
8月（京都府協議完了後）	精華町都市計画審議会 ・計画素案の報告 ・パブリックコメント実施内容の報告 パブリックコメントの実施
9月中下旬	精華町都市計画審議会 ・パブリックコメント実施結果の報告 ・計画案の諮問及び答申 計画策定完了
12月ごろ	計画書冊子の配布