

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 31 日
件名	令和 5 年度 九百石川 1 号雨水路転倒ゲート改良工事
施工・履行場所	精華町大字南稲八妻地内
工事・業務概要等	既設転倒ゲート巻上機器改良 1式
工事・業務種別	機械器具設置工事
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 1 日 から 令和 5 年 12 月 15 日 まで
契約の相手方	開成工業（株） 代表取締役 徳安 正範
契約相手方の住所	熊本県熊本市北区植木町石川 4 5 0 番地 1
当初契約金額	¥1,210,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	入札参加資格者名簿登録者の中から、機械器具設置工事の許可を有している業者から選定した。

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 1 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥1,210,000.-（税込）
変更理由	巻上機器の製作に時間を要するため

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	