



# 精華町次期総合計画策定工程案

令和4(2022)年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	● 月1回程度 会議											
議会			● 特別委員会 経過報告 構想素案・計画素案の説明		● 議会からの提言		● 特別委員会 中間案説明・パブコメ予告		● 議案提出	● 議決		
総計審議会(3回)			● 第4回 ワークショップ実施報告 作業部会政策提案報告 企業ヒアリング結果報告			● 第5回 中間案説明		● 第6回 パブコメ結果報告 最終案答申				
策定委員会		● 構想素案説明	● 基本計画素案説明	● 中間案説明		● 中間案②説明		● パブコメ結果報告 最終案説明				
作業部会	● 基本計画 作成											
住民参画(大規模ワークショップ、ICT活用)	● 地域別 延期分(4/23)	● ワークショップ(5/21) (テーマ別、地域別の合同のフォーラム開催)										
基本構想 作成	● 素案(タタキ)	● 基本構想 作成	● 中間案① ● 中間案	● 中間案②			● 最終案調整					
基本計画 作成	● 素案(タタキ)作成	● 素案(タタキ)	● 基本計画 作成									
パブリックコメント					● パブコメ広報10月号 記事作成(2か月前)		● パブリックコメント(約1ヶ月) 広報10月号記事掲載					
その他												

印刷発注(入札)

印刷物納品