

けいはんな学研都市(京都府域)地域公共交通計画 工程(案)

R6.12.13時点

令和6(2024)年度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局	精華町			・規約の整理 ・仕様書の整理	●コンサル公募	●プロポーザル	月1回程度の打ち合わせ										
	検討会 (京都府・3市町)			●準備会(第1回検討会、2/19) ・規約、委員構成 ・第1回法定協(書面)の内容 ・プロポ実施日程、仕様書の検討 ・アンケート検討		●プロポーザル				●第2回検討会(9/6) ・現況調査 ・アンケート結果(住民、事業所) ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール	●第3回検討会(11/20) ・計画の基本的な方針 ・目標(将来像)、施策体系 ・地域公共交通計画(中間案) ・パブコメ実施方針		●第4回検討会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通計画(最終案)				
	協議会の会議	参画の事前相談 (12月～1月)		●参画依頼(3/初) ●法定協議会設立総会(書面、3/25) ・議案(規約の承認) →法定協議会の設立 会長の選任		●第1回会議(5/17) ・規約改正 ・取り組み趣旨 ・計画策定の概要				●第2回会議(9/24) ・現況調査 ・アンケート結果(住民、事業所) ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール	●第3回会議(12/13) ・計画の基本的な方針 ・目標(将来像)、施策体系 ・地域公共交通計画(中間案) ・パブコメ実施方針		●第4回会議(2/14) ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通計画(最終案)				
	基礎調査① アンケート					アンケート検討・実施			アンケート集計・分析								
	基礎調査② 関連計画の整理					関連計画の整理・とりまとめ											
	基礎調査③ 各種現況調査					現況調査の実施		現況調査の整理・分析									
	基礎調査④ 事業所(従業員)調査					アンケート検討・実施		アンケート集計・分析									
	基礎調査⑤ その他各種調査					その他各種調査の実施			その他各種調査の整理・分析								
	地域公共交通計画 作成									計画骨子の作成			計画(中間案)の作成		パブコメの反映 計画(最終案)の作成		
	住民向けイベント								イベントの内容検討			開催準備(チラシ作成、案内の発送など)			●バス・鉄道祭り開催 (3/15)		
	パブコメ												パブリックコメント(12/24～1/30)				