

精華町次期総合計画策定工程案

→ 各調査事項や会議の関連性を示す
→ 各調査結果や会議での意見等の計画案への反映を示す

令和4(2022)年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	● 月1回程度 会議											
議会				● 議会からの提言								
総計審議会(3回)				● 特別委員会 経過報告 構想素案・計画素案の説明								
策定委員会												
作業部会												
住民参画(大規模ワークショップ、ICT活用)												
基本構想 作成	● 素案(タタキ)	● 基本構想 作成	● 中間案①	● 中間案②								
基本計画 作成	● 素案(タタキ)作成	● 素案(タタキ)	● 基本計画 作成									
パブリックコメント												
その他												

