


都市形成の進捗状況 (1)交通ネットワークの構築

道路整備：新名神高速道路の開通は大津～城陽間は2024年度から延期(時期未定)、八幡京田辺～高槻間は2027年度予定。国道163号(清滝生駒道路、精華拡幅)、大和中央道の整備は事業中。

鉄道整備：JR学研都市線・奈良線複線化、京阪奈新線延伸要望中。



(2) 未整備クラスターの整備推進

南田辺西地区 開発計画

京都フードテック基本構想の推進拠点

【京都府立大 15ha】 大学再編整備構想

- ・施設整備工事 (2024年度～)
- ・新施設運営 (2027年度～)
- 下鴨から一部の学部が移転

【南田辺・狛田地区 230ha】

進捗状況：

- ・狛田東地区：土地区画整理事業認可 (2021年度)、造成中
- ・南田辺西地区：同上 (2024年度予定) 事業施行予定者決定 (2022.7)
- ・狛田西地区：同上 (2024年度予定)

【木津東地区 55ha】

進捗状況：

- ・土地区画整理準備組合設立 (2022.2)
- ・事業化検討パートナー決定 (2022.4)
- ・業務代行予定者選定 (2023.3)

【高山地区 (二期) 288ha】

進捗状況：

- ・先行個別地区発起人会 (2022.12)
- ・南エリアまちづくり協議会設立 (2023.5)
- ・事業推進会議開催 (2023.11)

【平城宮跡地区】

進捗状況：

- ・南門復原工事完了 (2022.3)
- ・東楼復原工事に着手 (2022.3)

【資料提供】

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構