## けいはんな学研都市(京都府域)地域公共交通計画 工程(案)

R6.5.17時点

															R0.3.17时点
令和6(2024)年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
精華町		・規約の3 ・仕様書の		●コンサル公募	●プロポーザ		星度の打ち合わせ								
務 局 検討会 (京都府・3市町)		•規約、委員 •第1回法定	協(書面)の内容 日程、仕様書の検討		●プロポーザ	ıL			●第2回検討会 ・現況調査 ・アンケート結果(住民、事業所) ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール		・計画の基 ・目標(将: ・地域公共	●第3回検討会 ・計画の基本的な方針 ・目標(将来像)、施策体系 ・地域公共交通計画(骨子) ・パブコメ実施方針		●第4回検討会 ・シンポジウム ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通計画(最終案)	
協議会の会議	参画の事前相談 (12月~1月)		●参画依頼(3/初) ●法定協議会設立総 ・議案(規約の承認 →法定協議会の設立	会長の選任)	●第1回会 - 規約改 - 取り組∂ - 計画策;	E ≯趣旨			●第2回会議(9/24) ・現沈調査 ・アンケート結果(住民、事業所) ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール		<b>集所</b> )	・計画の基本 ・目標(将来( ・地域公共交	画の基本的な方針・シンド 票(将来像)、施策体系・パブ		議(2/14) ウム 結果報告 (交通計画(最終案)
基礎調査① アンケート						アンケート検討・実		アンケート集計・分析							
基礎調査② 関連計画の整理						関連計画の整理・	とりまとめ								
基礎調査③ 各種現況調査						現況調査の実施	現況調査の整理・分	分析							
基礎調査④ 事業所(従業員)調査						アンケート検討・実	tie ·	アンケート集計・分析							
基礎調査⑤ その他各種調査						その他各種調査	の実施	その他各種調査の	整理·分析	•					
地域公共交通計画 作成										計画骨子の作成		計画(中間)	客)の作成 )	パブコメの反映 計画(最終案)の作品	t
シンポジウム										シンポジウムの内容	容検討	開催準備(チラシ作	成、案内の発想な	<ul><li>●シンポジウ</li><li>ど)</li></ul>	ム開催
パブコメ													パブリックコメント	〜(約1ヶ月)	