

(別添2)

【精華町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校数は、8校中1校であり、総学校数に占める割合は、12.5%である。

現在の運用において、教員から「回線がまれに遅い時がある」という意見が不定期に寄せられている。ただ、再現性及び原因をつかみきれていない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

・調査・分析の計画

教員から通信が遅い等の報告があるが、課題の特定には至っていない。

詳細なネットワークアセスメントの実施、データ収集(トラフィックモニタリング、利用状況の把握)、聞き取り調査(教職員やICT支援員のヒアリング)を実施する。

・スケジュール

令和8年4月：ネットワークアセスメント開始

令和8年5月：データ収集完了

令和8年8月：課題特定の報告

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

・スケジュール

令和8年9月：改善作業発注

令和8年12月：改善結果の検証

(3) ネットワークアセスメントの実施により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・課題が特定されていないため、解決の方法及びスケジュールについては今後検討予定です。