

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 4 月 30 日
件名	令和8年度 文化財倉庫屋根等修繕工事
施工・履行場所	精華町大字植田地内
工事・業務概要等	文化財倉庫屋根等修繕工事 一式 (屋根下地処理) 屋根コンパネ 56.1 m ² アスファルトルーフィング 56.1 m ² (新設屋根) カラーガルバリウム鋼板 56.1 m ² 軒先、ケラバ、水切り金物 32.0 m ² 軒包み 10.8 m ² (追加) 塗装 16.2 m ² 屋内壁 16.2 m ²
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 5 月 1 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 田中建設 代表取締役 田中 洋司
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字甲斐ノ元 6 番地
当初契約金額	¥962,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	本工事の設計額は200万円以下のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号かつ精華町契約規則第9条第1項第1号を適用し、随意契約で進めるものです。 また、業者選定については、町内に本社・本店を置いている入札参加者名簿登録者から、建築一式工事の許可を有し、建築工事を主としている業者を選定します。

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 8 年 5 月 1 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥1,751,200.- (税込)
変更理由	想定を超える壁面劣化が確認されたため、外壁塗装及び屋内修繕等を追加する必要が生じたため。