

精華町第9次高齢者保健福祉計画及び精華町第8期介護保険事業計画策定スケジュールについて（予定）

【平成33年度（2021年）から平成35年度（2023）計画】

項目	平成31年度(2019年)			平成32年度(2020年)				
	8月	10月	3月	5月	8月	10月	11月～12月	1月
高齢者保健福祉審議会 の実施		第1回開催 【内容】 ・委員委嘱 ・調査票の報告 ・意見交換	第2回開催 【内容】 ・基礎調査結果 (統計、アンケート、 ヒアリング)の報告	第1回開催 【内容】 ・国の動向について ・計画策定方針 (案)について ・意見交換	第2回開催 【内容】 ・統計からみた精華 町の現状 ・意見交換	第3回開催 【内容】 ・介護保険事業 特別会計決算状 況報告 ・計画(案)の検 討	第4回開催 【内容】 ・保険料見込報告 ・計画(案)の検討 ・パブリックコメント の実施について	第5回開催 【内容】 ・パブリックコメ ントの実施結 果について ・答申について
現状課題(統計等) の整理			—————→	課題抽出	課題抽出			
アンケート調査 <small>①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ②在宅介護実態調査</small>	調査準備	調査票の配布・ 回収(11月頃)	集計・分析・ まとめ					
介護保険サービス事業 所ヒアリング調査	調査準備	実施	まとめ					
サービス見込み量の 推計・保険料の算定					—————→			
計画案の作成								—————→
パブリックコメント							—————→	

3月末
計画書
完成