

精華町第9次高齢者保健福祉計画及び精華町第8期介護保険事業計画策定スケジュールについて（予定）

【令和3年度（2021年）から令和5年度（2023）計画】

項 目	令和元年度(2019 年)			令和2年度(2020 年)				
	1 2 月	1 月	3 月	4 月～5 月	8 月	1 0 月	1 1 月～1 2 月	1 月
高齢者保健福祉審議会 の実施	第1回開催 【内容】 ・計画の概要 ・介護保険事業状況 ・アンケート調査の内容について ・意見交換			第1回開催 【内容】 ・アンケート調査 等の結果報告について ・意見交換	第2回開催 【内容】 ・国の動向について ・統計からみた精華 町の現状 ・意見交換	第3回開催 【内容】 ・決算状況報告 ・計画(案)の検討	第4回開催 【内容】 ・保険料見込報告 ・計画(案)の検討 ・パブリックコメント の実施について	第5回開催 【内容】 ・パブリックコメン トの実施結果に ついて ・答申について
現状課題(統計等) の整理				課題抽出	課題抽出			
アンケート調査 ①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ②在宅介護実態調査	調査表配布 (12月中頃)	調査票の回収 (1月中頃)	集計・分析・ まとめ					
介護保険サービス事業 所ヒアリング調査		調査準備 実施	まとめ					
サービス見込み量の 推計・保険料の算定								
計画案の作成								
パブリックコメント								

3月末
計画書
完成