

## 精華町第 1 1 次高齢者保健福祉計画及び精華町第 1 0 期介護保険事業計画策定スケジュールについて（予定）

【令和 9 年度（2026 年）から令和 11 年度（2028）計画】

| 項 目                                       | 令和 7 年度 (2025 年)                                          |                                             |                                      |           | 令和 8 年度 (2026 年)                               |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                           | 10 月                                                      | 11 月                                        | 1 月                                  | 3 月       | 4 月～6 月                                        | 8 月                                                    | 10 月                                    | 11 月～12 月                                                     | 1 月～2 月                                           |
| 高齢者保健福祉審議会の実施                             | 第 1 回開催<br>【内容】<br>・介護保険事業状況・取組について<br>・次期計画について<br>・意見交換 | 第 2 回開催<br>【内容】<br>・アンケート調査の内容について<br>・意見交換 |                                      |           | 第 1 回開催<br>【内容】<br>・アンケート調査等の結果報告について<br>・意見交換 | 第 2 回開催<br>【内容】<br>・国の動向について<br>・統計からみた精華町の現状<br>・意見交換 | 第 3 回開催<br>【内容】<br>・決算状況報告<br>・計画（案）の検討 | 第 4 回開催<br>【内容】<br>・保険料見込報告<br>・計画（案）の検討<br>・パブリックコメントの実施について | 第 5 回開催<br>【内容】<br>・パブリックコメントの実施結果について<br>・答申について |
| アンケート調査<br>①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査<br>②在宅介護実態調査 |                                                           |                                             | 調査表配布<br>（1 月中頃）<br>調査票の回収<br>（2 月頃） | 集計・分析・まとめ |                                                |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |
| 介護保険サービス事業所等アンケート調査                       |                                                           |                                             | 調査準備実施                               | まとめ       |                                                |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |
| 現状課題（統計等）の整理                              |                                                           |                                             |                                      |           | 課題抽出                                           | 課題抽出                                                   |                                         |                                                               |                                                   |
| サービス見込み量の推計・保険料の算定                        |                                                           |                                             |                                      |           |                                                |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |
| 計画案の作成                                    |                                                           |                                             |                                      |           |                                                |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |
| パブリックコメント                                 |                                                           |                                             |                                      |           |                                                |                                                        |                                         |                                                               |                                                   |

3 月末  
計画書

完成