

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日		
件名	令和 5 年度 光台・精華台地区道路除草等業務委託		
施工・履行場所	精華町光台他地内		
工事・業務概要等	道路維持 道路除草工		
	人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬）	8,800m ²	
	機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬）	5,900m ²	
	つるきり	210m ²	
	塵芥処理工		
	塵芥収集運搬	14,700m ²	
	剪定工		
	低木剪定	5,930m ²	
工事・業務種別	土木一式工事		
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで		
契約の相手方	喜多商店（株）代表取締役 喜多 勇介		
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3		
当初契約金額	¥9,839,500.-（税込）		
選定理由（随意契約）			

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで		
変更後契約金額	¥9,975,900.-（税込）		
変更理由	処分量、交通誘導員の実績による変更のため。		

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで		
変更後契約金額			
変更理由			

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで		
変更後契約金額			
変更理由			