

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 4 月 24 日
件名	令和 7 年度 光台地区道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	<p>道路維持 除草工</p> <p>人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬) 4,260^{m²} 機械除草 肩掛式 (除草 集草・積込・運搬) 12,500^{m²} つるきり 270^{m²}</p> <p>剪定工</p> <p>低木剪定 4,210^{m²} 下枝払い (夏季) 376本 下枝払い (除草時) 74本</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 4 月 25 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	喜多商店 (株) 代表取締役 喜多 勇介
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3
当初契約金額	¥11,267,300.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>道路維持 除草工</p> <p>人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬) 4,260^{m²} 機械除草 肩掛式 (除草 集草・積込・運搬) 12,500^{m²} つるきり 270^{m²}</p> <p>剪定工</p> <p>低木剪定 4,210^{m²} 下枝払い (夏季) 376本 下枝払い (除草時) 74本</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 4 月 25 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥10,661,200.- (税込)
変更理由	交通誘導警備員の実績による変更のため。