

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 1 日
件名	令和 6 年度 光台地区道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 4,050m² 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 9,160m² つるきり 270m² 塵芥処理工 塵芥収集運搬 13,200m² 剪定工 低木剪定 3,990m²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 2 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	辻井建設 代表者 辻井 豊
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1
当初契約金額	¥9,425,900.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 4,260m² 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 12,510m² つるきり 270m² 塵芥処理工 塵芥収集運搬 17,000m² 剪定工 低木剪定 4,210m²
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 2 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥10,921,900.-（税込）
変更理由	除草等の数量及び処分量実績による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	