

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 5 月 1 日
件名	令和 7 年度 光台地区緑地除草等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	<p>公園緑地維持管理業務 除草工</p> <p>    人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 2,860㎡     機械除草 肩掛式（除草 集草・積込・運搬） 38,400㎡</p> <p>剪定工</p> <p>    低木剪定 1,160㎡     中木剪定 79本     つる切り 4,470㎡</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 5 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	(株) 森忠建設造園 代表取締役 森本 真一郎
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稻八妻小字蔭山33番地
当初契約金額	¥10,571,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>公園緑地維持管理業務 除草工</p> <p>    人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 2,860㎡     機械除草 肩掛式（除草 集草・積込・運搬） 38,400㎡</p> <p>剪定工</p> <p>    低木剪定 1,160㎡     中木剪定 79本     つる切り 4,470㎡     高木剪定 19本</p> <p>支障木伐採工 支障木伐採 14本</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 5 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥11,561,000.- (税込)
変更理由	支障解消のため植栽剪定・伐採作業を追加したため。