

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日
件名	令和 5 年度 光台地区緑地除草等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	除草工 人力除草（平面・斜面） （抜根除草 集草・積込・運搬） 2,860㎡ 機械除草（平面・斜面） （肩掛式 集草・積込・運搬） 38,400㎡ 剪定工 低木剪定 1,160㎡ 中木剪定 79本 つるきり 4,470㎡
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）中西電気工業 代表取締役 中西 裕紀
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字山路34番地1
当初契約金額	¥8,577,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥9,688,800.-（税込）
変更理由	道路維持管理上（視距確保）、剪定作業を追加したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	