

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 5 月 1 日
件名	令和 7 年度 精華台・祝園西一丁目地区道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町精華台他地内
工事・業務概要等	道路維持 除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 6,410㎡ 機械除草 肩掛式（除草 集草・積込・運搬） 4,890㎡ 剪定工 低木剪定 4,420㎡ 下枝払い（夏季） 143本 下枝払い（除草時） 28本
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 5 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	丸徳建設（株） 代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥9,033,200.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路維持 除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 6,480㎡ 機械除草 肩掛式（除草 集草・積込・運搬） 4,890㎡ 剪定工 低木剪定 4,420㎡ 下枝払い（夏季） 143本 下枝払い（除草時） 28本 高木剪定 4本 支障木伐採 31本
変更後工期・履行期間	令和 7 年 5 月 2 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥9,880,200.-（税込）
変更理由	道路維持管理上、高木伐採及び強剪定作業を追加したため。