

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 7 日
件名	令和 6 年度 精華台・祝園西一丁目地区道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町精華台他地内
工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 6,140m ² 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 4,500m ² 塵芥処理工 塵芥収集運搬 10,600m ² 剪定工 低木剪定 4,160m ²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	谷建設 代表者 谷 弘行
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字尻谷131番地
当初契約金額	¥8,146,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 6,140m ² 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 4,550m ² 塵芥処理工 塵芥収集運搬 10,600m ² 剪定工 低木剪定 4,160m ² 高木剪定（幹周各種） 15本 高木伐採 1本
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥8,748,300.-（税込）
変更理由	支障木の伐採追加及び処分量実績による変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	