

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日
件名	令和 5 年度 河川等緊急対応維持修繕工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	土工 掘削（小規模） 60m ³ 埋戻（小規模） 50m ³ 排水工 U型水路工 20m 板柵工 板柵 20m 除草工 除草 90m ²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 田中建設 代表取締役 田中 洋司
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元6番地
当初契約金額	¥2,222,000.- (税込)
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 9 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥5,569,300.- (税込)
変更理由	緊急の作業内容に応じた設計変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	