

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 7 日
件名	令和 6 年度 桜が丘地区道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬) 3,340㎡ 機械除草 (肩掛式 集草・積込・運搬) 6,180㎡ つるきり 32㎡ 塵芥処理工 塵芥収集運搬 9,530㎡ 剪定工 低木剪定 3,340㎡
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	西隆建設 代表者 辻井 秀樹
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1
当初契約金額	¥6,883,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路維持 道路除草工 人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬) 3,340㎡ 機械除草 (肩掛式 集草・積込・運搬) 6,180㎡ つるきり 32㎡ 塵芥処理工 塵芥収集運搬 9,530㎡ 剪定工 低木剪定 3,340㎡
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥6,718,800.- (税込)
変更理由	処分量実績による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	