

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 4 年 12 月 21 日
件名	令和 4 年度 菅井・植田地区雨水路詳細設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字菅井他地内
工事・業務概要等	詳細設計（開削工法（内径1,200mm以上）、計画工区数3工区）L=648m 耐震設計（レベル2）L=648m 機械ボーリング 2箇所
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 4 年 12 月 22 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）三水コンサルタント 京都事務所 所長 三村 仁志
契約相手方の住所	京都府京都市左京区北白川堂ノ前町21
当初契約金額	¥10,868,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 4 年 12 月 22 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥10,868,000.-（税込）
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 4 年 12 月 22 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥12,612,600.-（税込）
変更理由	出来形による数量変更のため。

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	