

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 7 日
件名	令和 6 年度 河川等緊急対応維持修繕工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	土工 一式 排水工 U型水路工 20m 板柵工 板柵 15m 除草工 90㎡
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	谷建設 代表者 谷 弘行
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字尻谷131番地
当初契約金額	¥2,237,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	緊急指示 21件
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥5,111,700.- (税込)
変更理由	緊急の作業内容に応じた設計変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	