

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 5 月 21 日
件名	令和 7 年度 東集会所空調設備更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	東集会所改修工事 空調設備改修工事 室内機 撤去・新設 2台 室外機 撤去・新設 2台 点検口 新設 4箇所 冷媒配管 新設 20m ドレン配管 新設 2m 等
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 7 年 5 月 22 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
契約の相手方	共立電業（株） 代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥3,010,700.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	東集会所改修工事 空調設備改修工事 室内機 撤去・新設 2台 室外機 撤去・新設 2台 点検口 新設 5箇所 冷媒配管 新設 20m ドレン配管 新設 2m ブレーカー 撤去・新設 2箇所 等
変更後工期・履行期間	令和 7 年 5 月 22 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥3,130,600.-（税込）
変更理由	空調機器交換に伴い電気容量が変わることから、ブレーカーを変更する必要があったため等。