

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 18 日
件名	令和 5 年度 東光小学校第 1 期便所改修工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	建築工事 ・天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 電気設備工事 ・電灯分電盤の新設 ・照明器具のLED化 ・人感センサー等による照明及び換気設備制御等 機械設備工事 ・便器、洗面器の撤去・新設 ・給排水管の改修等 ・換気設備の更新等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 19 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
契約の相手方	日本開発興業（株）代表取締役 古田 一馬
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田5番地1
当初契約金額	¥44,162,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 19 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
変更後契約金額	¥44,212,300.-（税込）
変更理由	既設部分との取合による仕様変更等のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	