

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 17 日
件名	令和 5 年度 東光小学校プールサイド床改修工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	<p>防水工事 改修面積：340㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存防滑シートの撤去、処分 ・下地調整 ・防滑シート新設（溶接継目） ・プールサイド エポシール処理
工事・業務種別	防水工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 18 日 から 令和 5 年 6 月 23 日 まで
契約の相手方	(株) 幸源 代表取締役 三原 良夫
契約相手方の住所	京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町25番地
当初契約金額	¥3,913,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 18 日 から 令和 5 年 6 月 23 日 まで
変更後契約金額	¥4,115,100.- (税込)
変更理由	プール本体とプールサイドの間のシーリングが老朽化のため、既存シーリングの撤去及び新設を追加するため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	