

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 15 日
件名	令和 6 年度 こまだ保育所空調機器等更新工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	空調機器更新工事 GHP：ランチスペース・支援室系統更新 (室外機1基、室内機3基)
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 16 日 から 令和 6 年 9 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 岸本設備 代表取締役 岸本 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原19番地5
当初契約金額	¥10,373,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	空調機器更新工事 GHP：ランチスペース・支援室系統更新 (室外機1基、室内機3基) ダクト分岐接続工事 一式 室外機基礎増し打ち 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 16 日 から 令和 6 年 9 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥11,374,000.- (税込)
変更理由	空調設備更新に併せてLダクト分岐接続を行い、隣接している部屋に冷気を送る必要があったため等。

第 2 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	