

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 29 日
件名	令和 5 年度 いけたに保育所空調機器等更新工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>空調機器更新工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 室外機4台、室内機5台取替</li> <li>・ 既設分電盤改修</li> <li>・ 壁一部ビニルクロス貼替</li> </ul>
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 30 日 から 令和 5 年 9 月 30 日 まで
契約の相手方	(株) ニシジマ工業所 代表取締役 西島 恵輔
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町桜が丘三丁目31番地2
当初契約金額	¥10,605,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 30 日 から 令和 5 年 9 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥10,897,700.- (税込)
変更理由	空調機器設置に伴い、既設火災報知器及びスピーカーの移設が必要となったため等

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	