

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 12 日
件名	令和 7 年度 むくのきセンター空調設備更新工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>施設名称：精華町立体育館・コミュニティーセンター (むくのきセンター) 敷地面積：48,713.32㎡ 延床面積：7,610.61㎡ 構 造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上 4 階建 アリーナを除く空調設備更新工事に伴う実施設計業務 一式</p> <p>○室外機 19台 更新 ○室内機 77台 更新 ○換気扇 23台 更新 ○排気ファン 48台 更新 ○給気ファン 6台 更新 ○冷媒配管、ドレン配管等更新 一式 等</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 6 月 13 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計 代表理事 梅山 宏
契約相手方の住所	京都府京都市山科区御陵大津畑町43番地22 タウンズホワイト1F
当初契約金額	¥5,115,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>施設名称：精華町立体育館・コミュニティーセンター (むくのきセンター) 敷地面積：48,713.32㎡ 延床面積：7,610.61㎡ 構 造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上 4 階建 アリーナを除く空調設備更新工事及びLED化に伴う実施設計業務 一式</p> <p>○室外機 19台 更新 ○室内機 77台 更新 ○換気扇 23台 更新 ○排気ファン 48台 更新 ○給気ファン 6台 更新 ○冷媒配管、ドレン配管等更新 一式 ○LED化更新 一式 等</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 6 月 13 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥9,145,400.- (税込)
変更理由	蛍光灯が2027年末に製造終了することを受け、早急な照明設備のLED化が求められたため。