

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 6 日																																						
件名	令和 5 年度 道路台帳電子化業務委託																																						
施工・履行場所	精華町地内																																						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. 計画準備・資料収集整理</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>2. 製品仕様書・道路台帳整備要領作成</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>3. MMS計測・解析</td><td style="text-align: right;">85.0km</td></tr> <tr><td>4. 予察</td><td style="text-align: right;">259.0km</td></tr> <tr><td>5. 現地調査（道路台帳調査含む）</td><td style="text-align: right;">7.8km</td></tr> <tr><td>6. 数値図化</td><td style="text-align: right;">7.8km</td></tr> <tr><td>7. 数値編集（地形項目）</td><td style="text-align: right;">7.8km</td></tr> <tr><td>8. 数値編集（台帳項目）</td><td style="text-align: right;">7.8km</td></tr> <tr><td>9. 既成図数値化1000（地形項目）</td><td style="text-align: right;">251.2km</td></tr> <tr><td>10. 既成図数値化1000（台帳項目）</td><td style="text-align: right;">251.2km</td></tr> <tr><td>11. ハイブリッド接合編集</td><td style="text-align: right;">259.0km</td></tr> <tr><td>12. 数値地形図データファイル作成</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>13. 構造化データ作成（道路台帳比較含む）</td><td style="text-align: right;">259.0km</td></tr> <tr><td>14. 道路台帳調書電子化</td><td style="text-align: right;">259.0km</td></tr> <tr><td>15. 調書集計演算チェック</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>16. 路線網図データ作成</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>17. 境界明示データ入力</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>18. 成果品取りまとめ（システムセットアップを含む）</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>19. 打合せ協議</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> </table>	1. 計画準備・資料収集整理	1式	2. 製品仕様書・道路台帳整備要領作成	1式	3. MMS計測・解析	85.0km	4. 予察	259.0km	5. 現地調査（道路台帳調査含む）	7.8km	6. 数値図化	7.8km	7. 数値編集（地形項目）	7.8km	8. 数値編集（台帳項目）	7.8km	9. 既成図数値化1000（地形項目）	251.2km	10. 既成図数値化1000（台帳項目）	251.2km	11. ハイブリッド接合編集	259.0km	12. 数値地形図データファイル作成	1式	13. 構造化データ作成（道路台帳比較含む）	259.0km	14. 道路台帳調書電子化	259.0km	15. 調書集計演算チェック	1式	16. 路線網図データ作成	1式	17. 境界明示データ入力	1式	18. 成果品取りまとめ（システムセットアップを含む）	1式	19. 打合せ協議	1式
1. 計画準備・資料収集整理	1式																																						
2. 製品仕様書・道路台帳整備要領作成	1式																																						
3. MMS計測・解析	85.0km																																						
4. 予察	259.0km																																						
5. 現地調査（道路台帳調査含む）	7.8km																																						
6. 数値図化	7.8km																																						
7. 数値編集（地形項目）	7.8km																																						
8. 数値編集（台帳項目）	7.8km																																						
9. 既成図数値化1000（地形項目）	251.2km																																						
10. 既成図数値化1000（台帳項目）	251.2km																																						
11. ハイブリッド接合編集	259.0km																																						
12. 数値地形図データファイル作成	1式																																						
13. 構造化データ作成（道路台帳比較含む）	259.0km																																						
14. 道路台帳調書電子化	259.0km																																						
15. 調書集計演算チェック	1式																																						
16. 路線網図データ作成	1式																																						
17. 境界明示データ入力	1式																																						
18. 成果品取りまとめ（システムセットアップを含む）	1式																																						
19. 打合せ協議	1式																																						
工事・業務種別	測量、土木関係建設コンサルタント																																						
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 7 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで																																						
契約の相手方	(株) パスコ 京都支店 支店長 近藤 征博																																						
契約相手方の住所	京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地																																						
当初契約金額	¥64,104,700.-（税込）																																						
選定理由（随意契約）																																							

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 7 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥82,997,200.-（税込）
変更理由	計測数量及びデータ入力数量に変更が生じたため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	