

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 5 日																		
件名	令和 7 年度 水道施設植栽管理等業務委託																		
施工・履行場所	精華町地内																		
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">整姿工 高中木</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">153本</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (寄植)</td> <td style="text-align: right;">2,690m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (玉物)</td> <td style="text-align: right;">104株</td> <td></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (生垣)</td> <td style="text-align: right;">170m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草工 人力・機械・ツル草</td> <td style="text-align: right;">50,680m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝等清掃工 人力</td> <td style="text-align: right;">540m</td> <td></td> </tr> </table>	整姿工 高中木	153本		整姿工 低木 (寄植)	2,690m ²		整姿工 低木 (玉物)	104株		整姿工 低木 (生垣)	170m		除草工 人力・機械・ツル草	50,680m ²		側溝等清掃工 人力	540m	
整姿工 高中木	153本																		
整姿工 低木 (寄植)	2,690m ²																		
整姿工 低木 (玉物)	104株																		
整姿工 低木 (生垣)	170m																		
除草工 人力・機械・ツル草	50,680m ²																		
側溝等清掃工 人力	540m																		
工事・業務種別	土木一式工事																		
工期・履行期間	令和 7 年 6 月 6 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで																		
契約の相手方	辻井建設 代表者 辻井 豊																		
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1																		
当初契約金額	¥17,628,600.- (税込)																		
選定理由 (随意契約)																			

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">整姿工 高中木</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">154本</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (寄植)</td> <td style="text-align: right;">2,700m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (玉物)</td> <td style="text-align: right;">104株</td> <td></td> </tr> <tr> <td>整姿工 低木 (生垣)</td> <td style="text-align: right;">170m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草工 人力・機械・ツル草</td> <td style="text-align: right;">50,850m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝等清掃工 人力</td> <td style="text-align: right;">720m</td> <td></td> </tr> </table>	整姿工 高中木	154本		整姿工 低木 (寄植)	2,700m ²		整姿工 低木 (玉物)	104株		整姿工 低木 (生垣)	170m		除草工 人力・機械・ツル草	50,850m ²		側溝等清掃工 人力	720m	
整姿工 高中木	154本																		
整姿工 低木 (寄植)	2,700m ²																		
整姿工 低木 (玉物)	104株																		
整姿工 低木 (生垣)	170m																		
除草工 人力・機械・ツル草	50,850m ²																		
側溝等清掃工 人力	720m																		
変更後工期・履行期間	令和 7 年 6 月 6 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで																		
変更後契約金額	¥18,474,500.- (税込)																		
変更理由	除草・剪定箇所の追加及び出来高精査に伴う変更のため。																		