

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日
件名	令和 5 年度 精華台小学校高圧引込ケーブル等更新工事
施工・履行場所	精華町精華台地内
工事・業務概要等	<p>精華台小学校に電気の供給をしている高圧引込ケーブル及び高圧引込開閉器盤等が、老朽化等により著しく傷んでいるため更新を実施するものです。</p> <p>電気設備工事 更新内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧引込ケーブルの更新 ・高圧引込開閉器盤、ガス負荷開閉器及び避雷器等の改修 ・交通整理員B総数2名配置
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 23 日 から 令和 5 年 10 月 31 日 まで
契約の相手方	共立電業（株） 代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥4,867,500.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 23 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥4,867,500.-（税込）
変更理由	昨今の材料・部品の調達難の影響により、材料等の確保が遅れているため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	