

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 日
件名	令和 6 年度 精華町防災受援施設整備事業実施設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内
工事・業務概要等	精華町防災受援施設整備事業に伴う実施設計業務 ・精華町防災受援施設整備事業に係る実施設計業務 一式 施設名称：精華町防災受援施設 敷地面積：約34,000㎡程度 延べ面積：約2,102㎡程度 他 構 造：鉄骨造2階建て 他
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 22 日 まで
契約の相手方	(株) 福本設計 京都事務所 所長 巽 浩典
契約相手方の住所	京都府木津川市加茂町観音寺今辻43番地
当初契約金額	¥29,590,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	精華町防災受援施設整備事業計画地内 ・追加ボーリング調査 ・追加スクリーウェイト貫入試験 ・追加路床開削調査及び土質試験
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 22 日 まで
変更後契約金額	¥40,975,000.- (税込)
変更理由	調査の結果を基に必要な地質調査を追加するため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	