

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 7 月 15 日
件名	令和 7 年度 東光小学校特別支援学級バリアフリー改修工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	東光小学校特別支援学級バリアフリー改修工事 一式 ＜東光小学校（中校舎）＞ 特別支援学級のバリアフリー対応に係る改修 ・併設されている便所の改修（改修面積：4.14㎡） ・外部スロープの設置及び出入口の改修
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 7 月 16 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
契約の相手方	（株）野原工務店 代表取締役 渡邊 孝一
契約相手方の住所	京都府京田辺市草内宮ノ後33番地の6
当初契約金額	¥6,985,000.- （税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	東光小学校特別支援学級バリアフリー改修工事 一式 ＜東光小学校（中校舎）＞ 特別支援学級のバリアフリー対応に係る改修 ・併設されている便所の改修（改修面積：4.14㎡） ・外部スロープの設置及び出入口の改修
変更後工期・履行期間	令和 7 年 7 月 16 日 から 令和 7 年 10 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥7,357,900.- （税込）
変更理由	車椅子利用時の安全性等を向上させるため、外部スロープ設置に係る変更を行うもの。また、建具の製作に時間を要したため、工期延長するもの。