

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 1 日
件名	令和 5 年度 都市公園施設長寿命化対策工事
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	公園工事 施設整備 作業土工 1式 遊戯施設設置工 13基 遊戯施設撤去工 12基 構造物取壊し工 1式
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 5 年 8 月 2 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) イチグミ 代表取締役 西島 一彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目41番地13
当初契約金額	¥27,491,200.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 8 月 2 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥30,648,200.- (税込)
変更理由	遊具の追加及び支障物の移設を行ったため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	