

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 7 月 25 日
件名	精華町府営水系水運用再編基本計画策定業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終） 1業務 基本計画 1式
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 7 月 26 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）建設技術研究所 京都事務所 所長 山口 泰生
契約相手方の住所	京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680
当初契約金額	¥12,210,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終） 1業務 基本計画 1式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 7 月 26 日 から 令和 8 年 6 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥12,210,000.-（税込）
変更理由	関係機関との調整及び情報整理に時間を要し、年度内での完了ができないため。