

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 29 日
件名	令和 6 年度 菅井・菱田線建物等補償調査業務委託
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	建物調査（非木造建物D） 工作物調査（独立工作物） 工作物調査（収穫樹 果樹園） 補償説明（概況ヒアリング、説明資料等の作成、 補償説明） 1棟 1箇所 52㎡ 2権利者
工事・業務種別	補償コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 30 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) タクサド 代表取締役 横野 浩一
契約相手方の住所	京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436番地
当初契約金額	¥1,156,100.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	建物調査（非木造建物D） 工作物調査（独立工作物） 工作物調査（収穫樹 果樹園） 補償説明（概況ヒアリング、説明資料等の作成、 補償説明） 1棟 1箇所 52㎡ 0権利者
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 30 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥811,800.-（税込）
変更理由	権利者との補償交渉時期を延期したことから補償説明を廃止としたため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	